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Kalenderweken - Maaslaan 43 app

Werkbare Werkdagen

Aanloopfase (Grondwerk met verdieping bij Fysio)

Interval heiwerk + verhoging

Onderbouw (Balkenfundering)

Kanaalplaatvloer

Bovenbouw (6 Bouwlagen)

Kzs Breedplaat

Ruwbouwcyclus

Maatvoering

KZS

Steigerslag

Onderstempeling

Breedplaten leggen

Sparingen dichtleggen

Stelkozijnen

Balkons

Onderwapening

Installaties

Bovenwapening

Keuren

Stort

Ontkisten

Gevel/ Dak

Interval

Afbouw (1 woning / dag)

Interval

Bouwsnelheid

Oplevering

Verlet

Verlet

Kalenderweken - Middeldiepstraat 26 app

Werkbare Werkdagen

Aanloopfase (Grond & Heiwerk in kelderbak)

Interval graafwerk + heiwerk

Onderbouw (Fundering met kelder)

Interval kelder

Bovenbouw (4 Bouwlagen)

Kzs Breedplaat

Ruwbouwcyclus

Maatvoering

KZS

Steigerslag

Onderstempeling

Breedplaten leggen

Sparingen dichtleggen

Stelkozijnen

Balkons

Onderwapening

Installaties

Bovenwapening

Keuren

Stort

Ontkisten

Gevel/ Dak

Interval

Afbouw (1 woning / dag)

Interval

Bouwsnelheid

Oplevering

Verlet

Verlet

Uiterlijke oplevering cf. Bijlage 10 PVE

69w

274d

25d

25d

20d

20d

104d

103d

86d

5d

50d

50d

12d

12d

12d

12d

12d

12d

40d

8d

8d

8d

8d

20d

20d

106d

45d

43d

18d

71d

71d

64w

254d

40d

40d

45d

45d

70d

69d

52d

3d

25d

25d

5d

5d

5d

5d

5d

5d

20d

5d

5d

5d

5d

20d

20d

80d

45d

26d

9d

66d

66d

vr 01-09-28

vr 01-09-28

vr 01-09-28

vr 01-09-28

vr 06-10-28

vr 06-10-28

vr 03-11-28

vr 03-11-28

wo 29-11-28

wo 29-11-28

do 30-11-28

vr 01-12-28

wo 06-12-28

do 07-12-28

vr 08-12-28

vr 08-12-28

ma 11-12-28

ma 11-12-28

di 12-12-28

ma 18-12-28

di 19-12-28

wo 20-12-28

do 21-12-28

wo 28-03-29

wo 28-03-29

wo 25-04-29

wo 25-04-29

wo 27-06-29

ma 27-08-29

do 20-09-29

do 20-09-29

vr 01-09-28

vr 01-09-28

vr 01-09-28

vr 01-09-28

vr 27-10-28

vr 27-10-28

vr 29-12-28

vr 29-12-28

wo 24-01-29

wo 24-01-29

do 25-01-29

vr 26-01-29

do 01-02-29

vr 02-02-29

ma 05-02-29

ma 05-02-29

di 06-02-29

di 06-02-29

wo 07-02-29

di 13-02-29

wo 14-02-29

do 15-02-29

vr 16-02-29

do 05-04-29

do 05-04-29

do 03-05-29

do 03-05-29

do 05-07-29

vr 10-08-29

do 23-08-29

do 23-08-29

vr 01-03-30

do 27-12-29

wo 19-09-29

do 05-10-28

do 05-10-28

do 02-11-28

do 02-11-28

wo 28-03-29

di 27-03-29

wo 28-03-29

vr 02-03-29

wo 14-03-29

do 15-03-29

do 15-03-29

vr 16-03-29

ma 19-03-29

ma 19-03-29

di 20-03-29

di 20-03-29

do 22-03-29

vr 23-03-29

ma 26-03-29

di 27-03-29

wo 28-03-29

di 24-04-29

di 24-04-29

wo 19-09-29

di 26-06-29

vr 24-08-29

wo 19-09-29

do 27-12-29

do 27-12-29

do 22-11-29

wo 22-08-29

do 26-10-28

do 26-10-28

do 28-12-28

do 28-12-28

do 05-04-29

wo 04-04-29

do 05-04-29

di 13-03-29

di 20-03-29

wo 21-03-29

wo 21-03-29

do 22-03-29

vr 23-03-29

vr 23-03-29

ma 26-03-29

ma 26-03-29

vr 30-03-29

ma 02-04-29

di 03-04-29

wo 04-04-29

do 05-04-29

wo 02-05-29

wo 02-05-29

wo 22-08-29

wo 04-07-29

do 09-08-29

wo 22-08-29

do 22-11-29

do 22-11-29

vr 01-03-30
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